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График производства работ на ремонт кровли и 
строительной части трансформаторных подстанций 

 в филиале АО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть»
	№

п/п
	Диспетчерское наименование 

объекта
	Адрес  объекта
	Вид работ
	Сроки выполнения работ с момента подписания договора  

(в календарных днях)

	1 
	ЗТП-75-9
	г. Кропоткин,                                 ул.  Линейная/Пригородная             ,49/1
	Ремонт крыши, внутренние и наружные работы
	45 дней

	2 
	ЗТП-72-25
	г. Кропоткин, ул. Комсомольская 206-г/1
	Ремонт крыши, внутренние и наружные работы
	

	3 
	ЗТП-166-РА-7
	г. Кропоткин, ул. Микрорайона 1 № 3/1
	Ремонт крыши, внутренние и наружные работы
	

	4 
	ЗТП-175-РА-7
	г. Кропоткин, Микрорайона 1 № 34/1
	Ремонт крыши, внутренние и наружные работы
	

	5 
	ЗТП-49-РА-13/РА-7
	г. Кропоткин, пер Ворошилова – ул. Красная                                    (тер. ООО «Простор»
	Ремонт крыши, внутренние и наружные работы
	


